



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

***Determina di Approvazione e liquidazione fattura in acconto
COORDINATORE DELLA SICUREZZA e DIRETTORE OPERATIVO ARCHITETTONICO***

Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - Approvazione e liquidazione fattura in acconto n. 04/2022 del 28/02/2022- Arch. Leonardo CLOROFORMIO- CUP:J36H18000300009 - CIG ZD12D067AD

L'anno duemilaventidue il giorno 11 del mese di marzo, il sottoscritto Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019, a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa in rete di beni culturali ecclesiastici della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 cofinanziati;
- che la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nella Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo;

Considerato che:

- con atto del 30.09.2019 è stato affidato l'incarico di RUP all' ing. Gianluca Loperte;
- con nota del 20.01.2021, il Responsabile del procedimento, Ing. Gianluca Loperte, proponeva di nominare l'arch. Leonardo CLOROFORMIO, nato ad Avigliano il 25/11/1972 e residente in Avigliano, frazione Lagopesole, in via Sinni n. 5/1, codice fiscale CLR LRD 72S25 GA519X, partita iva 01451220766, con studio in Lagopesole alla Via Sinni n. 1, iscritto all'Ordine degli Architetti PPC della provincia di Potenza al n. 720, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 90 c. 3 del D.Lgs 81/2008, e Direttore Operativo Architettonico ai sensi degli artt.101 comma 3 e 111 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 per un importo di € 39.700,00 + iva e CNPAIA;
- con apposito provvedimento del 21.01.2021, il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, in



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

qualità di legale rappresentante della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, ha nominato l'arch. Leonardo CLOROFORMIO, sopra identificato, quale Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi dell'art.90 c.3 del D. Lgs. 81/08, e Direttore Operativo Architettonico ai sensi degli artt.101 comma 3 e 111 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 per l'intervento di che trattasi per l'importo di € 39.700,00 + iva e CNPAIA da liquidare secondo quanto concordato nella convenzione;

Visti:

- Il contratto di affidamento del servizio di ché trattasi, sottoscritto in data 22.01.2021 tra il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, in qualità di legale rappresentante della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, e l'arch. Leonardo CLOROFORMIO, che prevede che parte del compenso, ossia la somma di 34.000,00€ venga corrisposta al tecnico contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori in proporzione ai lavori stessi;
- il terzo Stato d'avanzamento dei lavori presentato in data 03.02.2022 che certifica lavori eseguiti da parte dell'A.T.I. Arkè S.r.l. – Trivelterre S.r.l. per 220.570,22 €, il quale importo costituisce il 17% dei lavori totali pari a 1.314.748,72€;
- il quadro economico di progetto che prevede al punto B.8.b la copertura delle spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la fattura n. 04/2022 del 28/02/2022 presentata dall' arch. Leonardo CLOROFORMIO in pari data;
- la regolarità contributiva del professionista attestata da INARCASSA con prot. Inarcassa. 2157724.29-11-2021;
- la proposta di approvazione e liquidazione della fattura suddetta in acconto, trasmessa dal R.U.P. in data 10.03.2022;

DETERMINA

- 1) di approvare la liquidazione della fattura 04/2022 del 28/02/2022 relativa alle competenze professionali per l'attività di coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione e Direttore Operativo Architettonico dei lavori in oggetto presentata dall' arch. Leonardo CLOROFORMIO in pari data per l'importo in acconto pari a 5.780,00 € come di seguito distinta;

Onorario	Cassa 4%	Iva 22%	Sommano	Ritenuta 20%	Netto a liquidare
5.780,00€	231,20€	1.322,46€	7.333,66 €	1.156,00 €	6.177,66€



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- 2) di liquidare all' arch. Leonardo CLORIFORMIO, per le suddette competenze tecniche, l'importo complessivo di 6.177,66 € comprensivo di Cassa;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, della trasmissione, per la consequenzialità del procedimento, della presente determinazione, con la relativa fattura, all' Ufficio Economato Diocesano;
- 4) di dare mandato alla Ufficio economato di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.



Il Legale Rappresentante

Mons. Salvatore Ligorio