



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

***Determina di Approvazione e liquidazione fattura in acconto  
DIRETTORE DEI LAVORI***

*Oggetto: PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1. "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" - Approvazione e liquidazione fattura in acconto n. 13/2022 del 06.10.2022 relativa al quinto Sal - Ing. Maurizio Tolve - CUP:J36H18000300009 - cig ZEB2D067D2*

L'anno duemila venti due il giorno 6 del mese di ottobre, il sottoscritto Mons. Salvatore Ligorio, nato a Grottaglie il 13 ottobre 1948, Vescovo della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, in Potenza al largo Duomo n. 5;

Premesso che:

- con D.G.R. n. 759 del 23.10.2019, a conclusione della procedura negoziata tra Regione Basilicata e le Diocesi ed Arcidiocesi della Basilicata, sono state ammesse a finanziamento n. 4 operazioni volte alla valorizzazione e messa in rete del patrimonio culturale a valere sul PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - Asse 5 " Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1., tra cui l'operazione relativa alla Tutela e valorizzazione e messa a rete di beni culturali ecclesiastici della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, comprensorio città di Potenza, e la relativa scheda identificativa dell'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza", per l'importo complessivo di € 2.470.000 di cui € 1.750.000 con contributo PO FESR e € 720.000 cofinanziati;
- che la Struttura Responsabile dell'attuazione per l'intervento di che trattasi è stata individuata, ai sensi dell'art. n. 3 dell'accordo di cui al Rep. 114 del 7.11. 2019, nella Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo,

Considerato che:

- con atto 30/09/2019, è stato affidato l'incarico di RUP all'ing. Gianluca Loperte
- con nota del 08/01/2020, Il Responsabile del procedimento, Ing. Gianluca Loperte, al fine di dare avvio alle procedure preliminari alla realizzazione dell'intervento, ai sensi degli artt. 31 c. 8 e, e 101, c. 2, del d.lgs. 50 del 18.04.2016, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, ha proposto il conferimento dell'incarico di Direttore dei lavori di ché trattasi, all'Ing. Maurizio Tolve nato a Potenza, il 31/08/1969, residente in Potenza alla via Francesco Baracca n. 175, codice fiscale TLV MRZ 69M31 G942F, partita iva 01568510760, con studio in Potenza alla Via



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

Centomani n. 11, domiciliato in Via F. Baracca n. 175, Potenza, iscritto all'Albo degli Ingegneri di Potenza e provincia al n.1878

- Con apposito provvedimento del 08/01/2020, Mons. Salvatore Ligorio, in qualità di legale rappresentante della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, presso la sede dell'Arcidiocesi, ha nominato per l'intervento dei "Lavori di restauro e consolidamento strutturale della chiesa della SS. Trinità in Potenza" – finanziato dalla Regione Basilicata nell'ambito del PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Asse 5 "Tutela dell'Ambiente ed uso efficiente delle risorse" - Azione 6C.6.7.1 giusta DGR n. 759/2019, l'ing Maurizio Tolve, sopra identificato, quale Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 101 c.2. del D.Lgs.n. 50/2016 per l'importo di euro 39.700,00+ iva e CNPAIA da liquidare secondo quanto concordato nella apposita convenzione.

Visti:

- Il contratto di affidamento del servizio di ché trattasi, sottoscritto in data 10.01.2020 tra il sottoscritto, Mons. Salvatore Ligorio, in qualità di legale rappresentante della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo, e l'ing. Andrea Cantisani, che prevede che la somma di suddetta venga corrisposta al tecnico contestualmente agli stati d'avanzamento dei lavori in proporzione ai lavori stessi;
- il quinto Stato d'avanzamento dei lavori presentato in data 30.08.2022 che certifica lavori eseguiti da parte dell'A.T.I. Arkè S.r.l. – Trivelterre S.r.l. per dell'importo di €. di €. 154.200,00 + IVA al 10% per un totale di €. 169.620,00€, il quale importo costituisce il 15% dei lavori totali pari a 1.314.748,72€;
- il quadro economico di progetto che prevede al punto B.8.b la copertura delle spese tecniche relative alla direzione lavori;
- la fattura n. 13/2022 del 06.10.2022 presentata dall'ing. Maurizio Tolve in pari data;
- la regolarità contributiva del professionista attestata da INARCASSA con prot. Inarcassa. 1556646.05-10-2022;
- la proposta di approvazione e liquidazione della fattura suddetta in acconto, trasmessa dal R.U.P. in data 06/10/2022

**DETERMINA**



ARCIDIOCESI DI POTENZA – MURO LUCANO – MARSICONUOVO

Largo Duomo n.5 – 85100 Potenza

- 1) di approvare la liquidazione della fattura n. 13/2022 del 06.10.2022, relativa alle competenze professionali per l'attività di progettazione e direzione lavori presentata dall'ing. Maurizio Tolve in pari data per l'importo in acconto pari a € 5.304,00 come di seguito distinta;

Onorario	Cassa 4%	Sommano	Netto a liquidare
€ 4.500,00	€ 180,00	€ 4.680,00	€ 4.680,00

- 2) di liquidare all'ing. Maurizio Tolve, per le suddette competenze tecniche, l'importo complessivo di € 4.680,00 comprensivo di Cassa professionale;
- 3) di dare mandato al Responsabile del Procedimento, della trasmissione, per la consequenzialità del procedimento, della presente determinazione, con la relativa fattura, all' Ufficio Economato Diocesano;
- 4) di dare mandato alla Ufficio Economato Diocesano di perfezionare a tali propositi le pratiche in corso con l'emissione del relativo mandato di pagamento;
- 5) di pubblicare la presente determinazione sul sito della Arcidiocesi di Potenza- Muro Lucano - Marsico Nuovo.

Potenza, 06.10.2022



Il Legale Rappresentante

*Mons. Salvatore Ligorio*