

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
CUP F19D21000020009**

Potenza, 28/07/2022 n. <u>03</u> anno 2022	OGGETTO: <u>INTERVENTO DI RESTAURO DELL'ORGANO</u> <u>COLLOCATO NELLA CHIESA MADRE DI AVIGLIANO.</u> <u>DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE</u> <u>ALLA DITTA APPALTATRICE "NICOLA CANOSA"</u> <u>CIG - 917299856A</u>
--	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di luglio, il geom. Vincenzo Nolè, adotta la seguente determinazione

- RICHIAMATA** l'incarico con il quale il Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Carmine don Domenico Lorusso, ha nominato il geom. Vincenzo Nolè, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del DL 50/2016 e s.m.i., e ha dato incarico di redigere tutti gli atti, che per analogia con gli enti pubblici, sono di competenza del Dirigente di Settore, quali determinazioni, pubblicazioni, ecc.;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU n.288 del 10/12/2010) entrato in vigore l'8 giugno 2011;
- VISTA** la Legge 13 agosto 2010 n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010);
- VISTA** la legge 17 dicembre 2010, n. 217 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza (G.U. n.295 del 18 dicembre 2010);
- RICHIAMATA** la D.R.G. n. 723/2021 - FSC 2014/2020 della Regione Basilicata e la Determinazione Dirigenziale n. 12AE.2021/D.00728 del 26/10/2021 che assegna alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Avigliano la somma di euro 40.000,00 per i lavori di restauro dell'organo a canne e della cassa armonica collocato nella Chiesa Madre di Avigliano;
- RICHIAMATO** il finanziamento che la Conferenza Episcopale Italiana ha riconosciuto alla Parrocchia di Santa Maria del Carmine di Avigliano per i lavori di cui sopra;
- CONSIDERATO** che i finanziamenti sono sufficienti alla copertura economica dell'intervento e la piena disponibilità della Parrocchia di Santa Maria del Carmine ad integrare somme ulteriori per eventuali imprevisti e varianti;
- RICHIAMATA** la proposta che la ditta Nicola Canosa ha formulato per gli interventi di restauro dell'organo a canne per un costo totale di euro 72.545,50 oltre l'IVA;
- PRESO ATTO** che il progetto di cui trattasi contiene lavorazioni per le quali la Soprintendenza Alle Belle Arti di Basilicata si è espressa favorevolmente e ne seguirà le lavorazioni;
- VISTO** il progetto esecutivo in cui sono evidenziate le lavorazioni che la ditta Nicola Canosa si impegna ad eseguire, collaborato anche dalla ditta Etruria di Pino Schiavone e considerato che tali ditte sono riconosciute dalla MIC e dalla Soprintendenza alle Belle Arti di Basilicata con l'inserimento nell'elenco dei nominativi abilitati all'esercizio della professione di restauratore di beni culturali (ex art. 182 Dlgs 42/2004 - agg. 21/1/2021);
- VISTO** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo datato 26/03/2022;
- CONSTATATO** per l'incarico in oggetto ricorrono le condizioni di cui previste dall'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di incarico di lavori di importo sotto la soglia dei 139.000,00 euro, secondo il disposto della legge 108/2021;
- ACCERTATA** la regolarità degli atti;



CONSIDERATO che la ditta Nicola Canosa e il suo collaboratore Pino Schiavone sono inseriti tra le ditte accreditate dall'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e che è rispettato il principio della rotazione degli incarichi;

VISTA la DETERMINA DI APPROVAZIONE ELABORATI PROGETTUALI E DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 con n.01/2022 redatta dal RUP in data 27/03/2022 con cui si affida l'esecuzione alla ditta Nicola Canosa di Matera;

CONSIDERATI i controlli effettuati sulla posizione della ditta Nicola Canosa di Matera;

VISTA E APPROVATA la bozza del contratto di appalto redatto ai sensi della legge n.50/2016;

VALUTATO che per il lavoro in oggetto, vista la particolare tipologia di lavorazioni e il forte aumento dei costi del materiale e della manodopera e che il progetto iniziale redatto ormai negli anni 2020/21 riporta prezzi unitari bassi per il mercato odierno, di comune accordo si conviene che l'appaltatore conferma i preventivi e computi approvati per il progetto in questione e la stazione appaltante non richiederà ribassi per le lavorazioni in progetto;

VISTA E APPROVATA la richiesta di subappalto per la sola parte relativa al restauro della cassa lignea dell'organo a canne, subappalto che rientra nella ipotesi contrattuale e determina una percentuale del 30% di lavori da subappaltare e la relativa bozza di contratto di subappalto;

CONSIDERATI i controlli effettuati sulla posizione della ditta Etruria di Pino Schiavone di Matera, subappaltatore,

VISTA la garanzia fidejussoria definitiva rilasciata dalla ditta Nicola Canosa datata 8/7/2022 dell'importo di euro 7.300,00 rilasciata da UNIPOL SAI di Matera (polizza 173752177) a favore della Parrocchia S.Maria del Carmine di Avigliano;

VISTA la determina 02_2022 del 8/7/2022 di affidamento definitivo e sottoscrizione del contratto di appalto;

VISTO il contratto di appalto sottoscritto dalle parti in data 13/7/2022;

VISTO il verbale di consegna con contestuale certificato inizio lavori datato 18/7/2022;

CONSIDERATO che il contratto all'articolo 12 prevede il riconoscimento di una anticipazione a favore della ditta appaltatrice pari al 20% dell'importo appaltato, ovvero euro 72.545,50;

VISTA la fattura della ditta Nicola Canosa con numero 6 del 26/07/2022 di euro 14.509,00 più IVA al 10%, pari ad euro 15.959,90 finalizzata ad incassare l'anticipazione prevista per contratto;

VISTO il DURC della ditta datato 28/7/2022 (INAIL_34139718);

ATTESTATA la regolarità tecnica dell'atto;

ACCERTATO che esistono tutti i presupposti di legge per corrispondere l'anticipazione chiesta dall'appaltatore;

CHIARITO che l'importo anticipato sarà gradualmente e automaticamente nel corso dell'appalto, diminuendo i 5 sal previsti del 20% di quanto anticipato;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la fattura n. 6 del 27/7/2022 della ditta CANOSA NICOLA, della somma di euro 14.509,00 oltre l'IVA al 10% per un totale di euro 15.959,90, aggiudicatrice dell'appalto "INTERVENTO DI RESTAURO DELL'ORGANO COLLOCATO NELLA CHIESA MADRE DI AVIGLIANO" quale anticipazione del 20% del valore economico del contratto come da art. 12 dello stesso;
3. di stabilire che qualora l'esecuzione dei lavori non procedesse secondo i tempi contrattuali l'appaltatore decadrà dal beneficio dell'anticipazione e dovrà corrispondere alla S.A. gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione;

Gli atti relativi al presente provvedimento e dal medesimo richiamati sono depositati presso l'Ufficio Tecnico dell'Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo.

Potenza, 28 luglio 2022



Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Vincenzo Notè

