ARCIDIOCESI DIPOTENZA -
MURO LUCANO-MARSICO NUOVO
Largo Duomo, 5 - 85100 Potenza (PZ)

STUDIO TECNICO
ARCH.DANILO LOPERTE
E ASSOCIATI

TiToLo: || LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA
COPERTURA DEL CONVENTO DI
SANTANTONIO DA PADOVA IN TITO (PZ)

ELABORATO: INCIDENZA MANODOPERA E

CRONOPROGRAMMA

IL TECNICO
INCARICATO:

ING. GIANLUCA LOPERTE

COMMITTENTE:

ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO
LUCANO - MARSICO NuOvO

PROT.
DL303/25

DATA:

Il tecnico
Ing. Gianluca Loperte

- Hudico Jecrico aecte. @WW&W—



AutoCAD SHX Text
Il tecnico Ing. Gianluca Loperte


Comune di Tito
Provincia di Potenza

OGGETTO:

COMMITTENTE:

pag. 1

STIMA INCIDENZA MANODOPERA E
CRONOPROGRAMMA

Lavori dirifacimenro dellacopertura del Convento di Sant'Antonio da
PadovainTito (Pz)

Arcidiocesidi Potenza - Muro Lucano - MarsicoNuovo

Data,25/02/2025

ILTECNICO

ing. Gianluca Loperte
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO

Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

1
A.01.034.03

2

B.02.008.02

3
B.02.025.01

4
B.02.025.03

5
B.09.025.01

6
B.09.026.02

7
B.10.001.01

8
B.10.003.01

LAVORI A MISURA

Argano elevatore, ad azionamento elettrico, comprensivo
di operatore, con motore di: 4 HP
SOMMANO ora

Demolizione di manto di copertura, senza recupero di
materiale esclusi i ponteggi, il trasporto ed il
conferimento a discarica o ad impianto di trattamento dei
materiali di risulta:. con coppi e copertura alla romana;
SOMMANO mq

Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi
tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di ferro nero o zincato di piombo;

SOMMANO m

Smontaggio di tubazioni e canali di gronde di qualsiasi
tipo e dimensione compreso i sistemi di fissaggio. Sono
esclusi i ponteggi e gli oneri per il trasporto e per il
conferimento ad impianto di trattamento rifiuti o
discarica: di discendenti di qualsiasi tipo e dimensioni;
SOMMANO m

Camicia di malta bastarda per formazione del piano di
posa del manto di copertura, dello spessore di 1,5 - 2 cm,
disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con
il regolo stretto, compreso il tiro in alto

SOMMANO mq

Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera
con malta cementizia a q.li 3,00 di cemento su solaio
laterocementizio o su esisente tavolato con filo di ferro
zincato, ¢ ... aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e
magistero, escluso ponteggi e impalcature con coppo e
sottocoppo(embrici)

SOMMANO mq

Preparazione del piano di posa da eseguire con pulizia e
spalmatura di primer antipolvere nella quantita
occorrente per garantire un ancoraggio uniforme del
manto impermeabile ed in considerazione
dell'assorbimento del sottofondo, fino a 0.500 Kg/mgq.
SOMMANO mq

Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto
poliestere, da applicare a fi ... (elastoplastomerica) -
spessore delle due membrane: ciascuna mm. 3 Resistenza
a trazione: L>=500 N/5 cm. T>=400 N/5 cm..
SOMMANO mq

70,00

1'882,52

250,10

161,20

715,36

1'882,52

1'882,50

1'882,52

35,13

6,81

0,57

1,14

13,30

34,01

2,95

37,93

2°459,10

12°819,96

142,56

183,77

9'514,29

64°024,51

5'553,38

717403,98

17740,31

8302,21

110,04

141,85

5'966,41

14°533,56

2°070,85

26°847,90

70,770

64,760

77,190

77,190

62,710

22,700

37,290

37,600

A RIPORTARE

1667101,55

59°713,13
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

166°101,55

59°713,13

9
B.10.003.08

10
B.17.002.08

11
B.17.005.04

12
B.17.006.04

13
B.17.008.04

14
B.17.011.04

15
B.17.013.07

16
B.25.002.01

17
B.25.004.05

Fornitura e posa in opera di un doppio strato di
membrana prefabbricata bituminosa marcata CE, ad
elevata resistenza meccanica, armata con non-tessuto
poliestere, da applicare a fi ... e di ardesia naturale, di
colore rosso o verde, per rendere il manto impermeabile
occasionalmente praticabile e a vista.

SOMMANO mq

Canali di gronda, scossaline, converse fornite e montate
in opera compresi oneri per sovrapposizioni, chiodature,
saldature, con esclusione delle staffe di supporto
(cicogne) per i ... di gronda e di pezzi speciali per il
raccordo - sviluppo da 331 a 500 mm in acciaio zincato
preverniciato spessore 8/10

SOMMANO m

Staffe di supporto (cicogne) fornite e montate in opera
compreso il fissaggio ed ogni altro onere ¢ magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio preverniciato
spessore 20/10

SOMMANO cad

Tubi pluviali forniti e montati in opera ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte
con la esclusione dei pezzi speciali e dei collari di
sostegno diametro fino a 100 mm in acciaio zincato
preverniciato spessore 8/10

SOMMANO m

Terminali con gomito per pluviali e colonne di scarico

per diametri fino a 100 mm e lunghezza 1,50 mt forniti e

montati in opera in acciaio preverniciato spessore 8/10
SOMMANO cad

Spostamenti ad S (saltafascia) per tubi pluviali forniti e
montati in opera compreso fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a regola d'arte in acciaio
preverniciato

SOMMANO cad

Collari per tubi pluviali, forniti e montatl in opera
compreso fissaggio al supporto ed ogni altro onere e
magistero per dare 'oera finita a regola d'arte in acciaio
preverniciato diametro 8-10 cm

SOMMANO cad

Trasporto a rifiuto e/o a discarica autorizzata di materiale
di risulta proveniente da demolizioni e rimozioni effettuta
con autocarro di portata da 3,5 t a 8,5 t. previa autorizza
... di portata superiore, compreso lo scarico del materiale,
il ritorno a vuoto ed escluso gli eventuali oneri di
discarica.

SOMMANO mc/km

Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad
impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi

1'882,52

375,15

500,00

161,20

26,00

27,00

170,00

2°823,78

3,47

22,83

6,25

13,97

46,53

37,11

3,60

0,57

6'532,34

8'564,67

37125,00

2°251,96

1°209,78

1'001,97

612,00

1°609,55

5'157,94

37425,01

1'370,00

883,45

118,56

123,14

311,08

536,46

78,960

39,990

43,840

39,230

9,800

12,290

50,830

33,330

A RIPORTARE

191°008,82

71°638,77
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

191°008,82

71°638,77

18
NP.01

19
NP.02

20
NP.03

21
NP.04

22
S.01.060.01

23
S.01.061.03

24
S.01.062.01

privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento,
previa caratte ... zazione. cer 17 01 07 - miscugli di
cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da
quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO ql

Delimitazione del cantiere con rete in polictilene ad alta
densita di peso non inferiore a 220 gr/mq, indeformabile
di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a
trazione non inferiore a 1100 kg/m, di altezza pari a 1,80
m.

SOMMANO m2

Trave Morale in legno (abete, pino, castagno, rovere) di
sezione quadrata per coperture esterne (tetti). La fornitura
e posa dei travetti in legno comprende il trattamento con
impregnanti per I'impermeabilizzazione e il fissaggio con
tasseli o viti idonee all'applicazione - Sezione cm 10x10.
SOMMANO m

Guaina robusta con funzione di freno vapore, tipo
Harobau Vapcontrol 3, utilizzato nei sottotetti per
tavolato, calcestruzzo e a parete. Freno vapore multistrato
in polipropilene, sulla soletta di cemento, con
sormonti di ca. 15cm, fissati con nastri adesivi per
garantire l'impermeabilita all'aria.

SOMMANO m2

Realizzazione di isolamento termico della copertura a
falde, realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma
poliuretanica espansa senza impiego di CFC e di HCFC,
rivestiti sull ... collante poliuretanico o tasselli, idonei
all'applicazione su strati impermeabilizzanti - Spessore
del pannello 100 mm.

SOMMANO m2

Trasporto sul posto, montaggio e smontaggio ad opera
ultimata di ponteggio completo, sistema a telaio,
compresi telai, correnti, diagonali, pedane metalliche,
tavole fermapiede, te ... altezza. Valutato a metro quadro
di proiezione prospettica di facciata. E' escluso il nolo.
Per altezze fino a 20 metri.

SOMMANO mq

Nolo di ponteggio completo, sistema a telaio, compresi
telai, correnti, diagonali, pedane metalliche, tavole
fermapiede, terminali, ancoraggi in ragione di uno ogni
22 mq circa e m ... ¢ la sottovoce relativa all'intera durata
prevista del noleggio. Nolo di ponteggio a telaio
completo superiore a 4 mesi.

SOMMANO mq

Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi,
armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
eseguita con teli in polietilene di colore bianco del peso
non inferiore a g 240 per mq, valutata per metro quadro

1'506,02

280,80

250,10

1'882,52

1'860,38

2°511,11

307133,32

3,22

3,39

12,92

3,50

53,15

20,40

1,27

4'849,38

951,91

37231,29

6'588,82

987879,20

51226,64

38°269,32

0,00

140,40

622,67

2'334,42

87147,65

28'876,46

0,00

14,749

19,270

35,430

8,240

56,370

A RIPORTARE

395°005,38

111760,37

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO

Manodopera
Risorse Umane

incid.
%

RIPORTO

395°005,38

111°760,37

25
S.02.001.10

26
S.02.002.09

27
S.02.003.10

28
S.02.005.08

29
S.03.009.03

30
S.03.009.04

31

S.03.019.04

32
S.03.031.01

di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.
SOMMANO mq

Cartelli di divieto, conformi al DIgs 493/96, attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare Sfondo bianco 270x370mm visibilita 10 m

SOMMANO cad

Cartelli di pericolo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lameria di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandagolare: Sfondo bianco ed indicazione in giallo
360x360 mm visibilita 10 m

SOMMANO cad

Cartelli di obbligo, conformi al Dlgs 493/96, attuazione
della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in
lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
grandangolare: Sfondo bianco 270x330 mm

SOMMANO cad

Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi al Dlgs
493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e
simbologia a norme UNI in lameria di alluminio, con
pellicola adesiva rifrangente grandangolare: Sfondo
bianco 250x310 mm visibilita 10 m

SOMMANO cad

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
aste metalliche wverticali, montate ad interasse non
superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100;
dotate di p ... rmapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo pere
il 1° mese o frazione

SOMMANO m

Parapetto laterale di protezione anticaduta costituito da
aste metalliche wverticali, montate ad interasse non
superiore a cm 180 e altezza utile non inferiore a cm 100;
dotate di p ... fermapiede. Valutata al metro lineare di
parapetto: Per delimitazioni inclinate fino a 45° nolo per
ogni mese dopo il 1°

SOMMANO m/30g

Nolo di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato

secondo DM 20/12/82, completo di valvola a pulsante e

dispositivo di sicurezza: Da 5 Kg classe 89 BC
SOMMANO cad/30g

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o
altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da
35 mm, collegata a dispersori in acciaio zincato di
lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi gli
accessori per i collegamenti. Per ogni calata.

2'511,11

8,00

8,00

8,00

8,00

12,00

132,00

24,00

1,59

13,40

14,89

13,40

7,72

16,71

1,75

19.83

37992,66

107,20

119,12

107,20

61,76

200,52

231,00

475,92

1°330,76

15,52

2224

15,52

15,52

26,29

0,00

0,00

33,330

14,480

18,670

14,480

25,130

13,110

A RIPORTARE

400°300,76

1137186,22

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo




pag. 6

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO ..
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 400°300,76 113°186,22
SOMMANO m 15,00 44,76 671,40 526,18 78,370
Parziale LAVORI A MISURA euro 400°972,16 113°712,40| 28,359
TOTALE euro 400°972,16 113°712,40| 28,359

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Potenza - Muro Lucano - Marsico Nuovo
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 400°972,16 113°712,40| 28,359
M:000 <nessuna> euro 400°972,16 113°712,40| 28,359
M:000.001 1_SICUREZZA euro 96°'414,65 307968,89| 32,121
M:000.002 2 STRUTTURE DI COPERTURA euro 98'834,41 31°953,51| 32,330
M:000.003 3 ISOLAMENTI IMPERMEABILIZZAZIONI euro 188°957,72 44°558,76, 23,581
M:000.004 4 LATTONERIE euro 167765,38 6'231,24| 37,167
TOTALE euro 400°972,16 113°712,40| 28,359

Data, 25/02/2025

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE:Arcidiocesidi Potenza- Muro Lucano - MarsicoNuovo




CRONOPROGRAMMA

Nr, Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine APR | VAG | GIu 20|25 LUG I AGO | SET

1 |Diagramma di Gantt 111161 | 23/04/2025 30/09/2025 ¥ ;

2 Allestimento cantiere 17/27 23/04/2025 19/05/2025 — :

3 Delimitazione con occupazione di suolo pubblico n 23/04/2025 | 2300412025 | | r 0 T: 77777777777777777777
4 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 2/2 15/05/2025 | 16/05/2025 ] 1

5 Accessi e circolazione pedonale in cantiere n 23/04/2025 | 23/04/2025 1 ? 77777777777777777777
6 Scarico autocarri e bilici 4/4 23/04/2025 | 15/05/2025 mi 1 1

7 Ponteggio metallico fisso 14/14 | 28/04/2025 | 16/05/2025 D ikliiii 777777777777777777777777 7: 77777777777777777777
8 Installazione ed uso argano a bandiera 7n 19/05/2025 | 19/05/2025 | 1

9 Impianto elettrico di cantiere n 19/05/2025 | 19/05/2025 1 ?

10 Macchine varie di cantiere 1n 160052025 | 16/05/2025 | i 777777777777777777777777 ]
11 | Rimozione di canali e discendenti 2/2 20/05/2025 | 21/05/2025 T T i 77777777777777777777777 ﬁ: 77777777777777777777
12 | Smantellamento del manto di copertura 1111 | 22/05/2025 | 06/06/2025 1l N 1

13 | Trasporto e smaltimento materiali di rifiuto non pericolosi 4/4 26/05/2025 | 06/06/2025 D 7I7 i 7I7 77777777777777777 ﬂ: 77777777777777777777
14 | Trasporto in cantiere materiale da costruzione 1343 | 09/06/2025 | os/09/2025 | 7.7 o 7l7 B i 7777777 " i ] 7l7 77777777
15 | Coibentazione del manto di copertura 24/24 | 10/06/2025 | 11/07/2025 5 8 B B | E

16 | Impermeabilizzazione coperture con guaina bituminosa 18/18 | 14/07/2025 | 06/08/2025 HENEE

17 | Completamento di copertura con posa di tegole 2323 | 07/08/2025 | O9lO9/025 | ﬂ: . 7l7i7 i iai i 7777777
18 | Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio 6/6 0809/2025 | 150922025 | A ii 77777
19 | Montaggio di pluviali 2/2 16/09/2025 | 17/09/2025 E [ |

20 | Demolizione di pavimenti esterni 7 25/08/2025 | 25/08/2025 777777777777777777777777777777777777777777777777| 777777777777
21 | Pavimentazioni esterne 4/4 26/08/2025 | 2008/2025 | 4: 77777777 i iiiiiiiiiii
22 | Smobilizzo cantiere 913 18/09/2025 30/09/2025 : [ —
23 Delimitazione con occupazione di suolo pubblico n 30/09/2025 | 30/09/2025 3 I
24 Deposito materiali cemento, laterizi e simili 2/2 26/09/2025 | 29/09/2025 T T T 777777777777777777 i i
25 Accessi e circolazione pedonale in cantiere 7 30002025 | 3009/2025 | 4} R i
26 | Scarico autocarri e bilici 8/8 | 19/09/2025 | 30/09/2025 1 imi




Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine PR | VIAG | GIU 20|25 10G AGO | SET

27 Ponteggio metallico fisso 77 18/09/2025 | 26/09/2025 1l

28 Installazione ed uso argano a bandiera 7n 18/09/2025 | 18/09/2025 1

29 | Impianto elettrico di cantiere 11| 18092025 | 1809r02s |

30 Macchine varie di cantiere 2/2 26/09/2025 | 29/09/2025 11
Legenda:

Intero cantiere
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